

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

(แผนงานงบกลาง

| ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม                                                       | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | งบประมาณ               |                           | โครงการที่มี<br>การกันเงิน | โครงการที่มี<br>การยกเลิก<br>/ ไม่ได้<br>ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|
|       |                                                                         | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน | งบประมาณ<br>ที่อนุมัติ | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่ายไป |                            |                                                    |                                |
| ๑     | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                                   |                        | /                        |                        | ๗,๕๙๒,๔๐๐              | ๓,๔๓๔,๐๐๐                 |                            |                                                    | ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย.<br>๒๕๖๙       |
| ๒     | เบี้ยยังชีพความพิการ<br>ให้แก่อาสาสมัครป้องกันป้องกัน<br>ภัยฝ่ายพลเรือน |                        | /                        |                        | ๑,๖๖๓,๒๐๐              | ๗๓๗,๒๐๐                   |                            |                                                    | ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย.<br>๒๕๖๙       |
| ๓     | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                                 |                        | /                        |                        | ๗๘,๐๐๐                 | ๓๓,๐๐๐                    |                            |                                                    | ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย.<br>๒๕๖๙       |
| ๔     | เงินสมทบกองทุนระบบหลัก<br>ประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น<br>หรือพื้นที่    | /                      |                          |                        | ๑๓๐,๐๐๐                | ๑๓๐,๐๐๐                   |                            |                                                    | ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย.<br>๒๕๖๙       |

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม                                    | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | งบประมาณ               |                           | โครงการที่มี<br>การกันเงิน | โครงการที่มี<br>การยกเลิก<br>/ ไม่ดำเนิน<br>การ | ระยะเวลาดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |
|-------|------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
|       |                                                      | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน | งบประมาณ<br>ที่อนุมัติ | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่ายไป |                            |                                                 |                                |
| ๑     | โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"                |                        | /                        |                        | ๑๕,๐๐๐                 | ๔,๕๙๓                     |                            |                                                 | ธ.ค. ๒๕๖๘ - ส.ค. ๒๕๖๙          |
| ๒     | โครงการป้องกันและแก้ไข<br>ปัญหายาเสพติด              |                        |                          | /                      | ๑๐,๐๐๐                 | -                         |                            |                                                 | ก.ค. ๒๕๖๙                      |
| ๓     | โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี<br>และครอบครัว               |                        |                          | /                      | ๒๐,๐๐๐                 | -                         |                            |                                                 | มี.ค. ๒๕๖๙                     |
| ๔     | โครงการส่งเสริมศักยภาพคณะ<br>กรรมการสภาเด็กและเยาวชน |                        |                          | /                      | ๑๐,๐๐๐                 | -                         |                            |                                                 | เม.ย. ๒๕๖๙                     |

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๓ กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม                                    | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | งบประมาณ               |                           | โครงการที่มี<br>การกันเงิน | โครงการที่มี<br>การยกเลิก<br>/ ไม่ดำเนิน<br>การ | ระยะเวลาดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |
|-------|------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
|       |                                                      | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน | งบประมาณ<br>ที่อนุมัติ | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่ายไป |                            |                                                 |                                |
| ๑     | โครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ                     |                        |                          | /                      | ๕๐,๐๐๐                 | -                         |                            |                                                 | มี.ค. ๒๕๖๙ - มิ.ย.<br>๒๕๖๘     |
| ๒     | โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคน<br>พิการและผู้ด้อยโอกาส |                        |                          | /                      | ๕๐,๐๐๐                 | -                         |                            |                                                 | พ.ค. ๒๕๖๙ - ส.ค.<br>๒๕๖๙       |
| ๓     | โครงการส่งเสริมสุขภาพและ<br>โภชนาการให้แก่ผู้สูงอายุ |                        |                          | /                      | ๑๐๐,๐๐๐                | -                         |                            |                                                 | เม.ย. ๒๕๖๙                     |

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๓ กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม                                                                            | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | งบประมาณ               |                           | โครงการที่มี<br>การกันเงิน | โครงการที่มี<br>การยกเลิก<br>/ ไม่ดำเนิน<br>การ | ระยะเวลาดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
|       |                                                                                              | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน | งบประมาณ<br>ที่อนุมัติ | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่ายไป |                            |                                                 |                                |
| ๑     | โครงการช่วยเหลือประชาชน<br>องค์การบริหารส่วนตำบล<br>บ้านนา                                   |                        |                          | /                      | ๒๐,๐๐๐                 | -                         |                            |                                                 | พ.ย.. ๒๕๖๘ - ส.ค.<br>๒๕๖๙      |
| ๒     | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้<br>เกี่ยวกับสาธารณภัย                                               |                        |                          | /                      | ๔๐,๐๐๐                 | -                         |                            |                                                 | ก.ต.. ๒๕๖๙ - ส.ค.<br>๒๕๖๙      |
| ๓     | โครงการฝึกอบรมใหม่หรือ<br>ทบทวนและทัศนศึกษาดูงาน<br>ให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย<br>พลเรือน |                        |                          | /                      | ๒๐๐,๐๐๐                | -                         |                            |                                                 | พ.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย.<br>๒๕๖๙       |

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๓ กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา การพัฒนาบริการด้านสาธารณสุข

(๑) แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม                                            | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | งบประมาณ               |                           | โครงการที่มี<br>การกันเงิน | โครงการที่มี<br>การยกเลิก<br>/ ไม่ดำเนิน<br>การ | ระยะเวลาดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |
|-------|--------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
|       |                                                              | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน | งบประมาณ<br>ที่อนุมัติ | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่ายไป |                            |                                                 |                                |
| ๑     | โครงการป้องกันและควบคุม<br>การแพร่ระบาดของโรคพิษ<br>สุนัขบ้า | /                      |                          |                        | ๑๐๐,๐๐๐                | ๘๔๕๕๐                     |                            |                                                 | มี.ค. ๒๕๖๘ - พ.ค.<br>๒๕๖๙      |
| ๒     | โครงการป้องกันและระงับโรค<br>และควบคุมการแพร่ระบาดของ<br>โรค |                        |                          | /                      | ๓๐,๐๐๐                 | -                         |                            |                                                 | พ.ย.. ๒๕๖๘ - ส.ค.<br>๒๕๖๙      |
| ๓     | โครงการพระราชดำริด้าน<br>สาธารณสุข                           |                        |                          | /                      | ๓๐๐,๐๐๐                | -                         |                            |                                                 | พ.ย.. ๒๕๖๘ - ส.ค.<br>๒๕๖๙      |

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๑ กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

แผนงานการเกษตร

| ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม                                       | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | งบประมาณ               |                           | โครงการที่มี<br>การกันเงิน | โครงการที่มี<br>การยกเลิก<br>/ ไม่ดำเนิน<br>การ | ระยะเวลาดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |
|-------|---------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
|       |                                                         | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน | งบประมาณ<br>ที่อนุมัติ | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่ายไป |                            |                                                 |                                |
| ๑     | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช<br>อันเนื่องมาจากพระราชดำริ |                        |                          | /                      | ๒๐,๐๐๐                 |                           |                            |                                                 | พ.ย.. ๒๕๖๘ - ส.ค.<br>๒๕๖๙      |

๕ ยุทธศาสตร์การศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๑ กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมและพัฒนาศึกษา

แผนงานการศึกษา

| ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม              | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | งบประมาณ               |                           | โครงการที่มี<br>การกันเงิน | โครงการที่มี<br>การยกเลิก<br>/ ไม่ดำเนิน<br>การ | ระยะเวลาดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |
|-------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
|       |                                | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน | งบประมาณ<br>ที่อนุมัติ | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่ายไป |                            |                                                 |                                |
| ๑     | โครงการพัฒนาศักยภาพ<br>บุคลากร |                        |                          | /                      | ๑๐,๐๐๐                 | -                         |                            |                                                 | พ.ย.. ๒๕๖๘ - ส.ค.<br>๒๕๖๙      |

๕ ยุทธศาสตร์การศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๑ กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศึกษา (ต่อ)

| ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม                                 | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | งบประมาณ               |                           | โครงการที่มี<br>การกันเงิน | โครงการที่มี<br>การยกเลิก<br>/ ไม่ดำเนิน<br>การ | ระยะเวลาดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |
|-------|---------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
|       |                                                   | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน | งบประมาณ<br>ที่อนุมัติ | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่ายไป |                            |                                                 |                                |
| ๒     | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน<br>การบริหารสถานศึกษา |                        | /                        |                        | ๘๙๓,๘๘๕                | ๓๒๘,๕๐๐                   |                            |                                                 | ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย.<br>๒๕๖๙       |
| ๓     | ค่าอาหารเสริม (นม)                                |                        | /                        |                        | ๙๙๒,๖๒๐                | ๖๐๗,๗๐๙.๓๒                |                            |                                                 | ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย.<br>๒๕๖๙       |
| ๔     | อุดหนุนส่วนราชการ                                 |                        | /                        |                        | ๑,๘๖๘,๔๐๐              | ๙๑๗,๒๔๐                   |                            |                                                 | ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย.<br>๒๕๖๙       |

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๑ กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมศาสนา จริยธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม                                   | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | งบประมาณ               |                           | โครงการที่มี<br>การกันเงิน | โครงการที่มี<br>การยกเลิก<br>/ ไม่ดำเนิน<br>การ | ระยะเวลาดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |
|-------|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
|       |                                                     | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน | งบประมาณ<br>ที่อนุมัติ | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่ายไป |                            |                                                 |                                |
| ๑     | โครงการจัดการแข่งขันกีฬา<br>อบต.บ้านนา เกมส์        | /                      |                          |                        | ๓๐๐,๐๐๐                | -                         |                            |                                                 | มิ.ย. ๒๕๖๙                     |
| ๒     | โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม<br>การแข่งขันรายการต่าง ๆ | /                      |                          |                        | ๑๕,๐๐๐                 | -                         |                            |                                                 | ต.ย. ๒๕๖๘ - ก.ย.<br>๒๕๖๙       |
| ๓     | โครงการจัดกิจกรรมวันลอย<br>กระทง                    |                        |                          |                        | ๘๐,๐๐๐                 |                           |                            | /                                               | พ.ย. ๒๕๖๘                      |
| ๔     | โครงการประเพณีถือหัวแพ<br>และแข่งขันถ่อแพทวนน้ำ     |                        |                          |                        | ๗๐,๐๐๐                 |                           |                            | /                                               | พ.ย. ๒๕๖๘                      |
| ๕     | โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ<br>ทางศาสนา               |                        |                          | /                      | ๒๐,๐๐๐                 |                           |                            |                                                 | ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย.<br>๒๕๖๙       |

๑. ประเภทครุภัณฑ์

แผนงานบริพัตรงานทั่วไป

| ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม                                 | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | งบประมาณ               |                           | โครงการที่มี<br>การกันเงิน | โครงการที่มี<br>การยกเลิก<br>/ ไม่ดำเนิน<br>การ | ระยะเวลาดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |
|-------|---------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
|       |                                                   | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน | งบประมาณ<br>ที่อนุมัติ | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่ายไป |                            |                                                 |                                |
| ๑     | โครงการจัดซื้อโต๊ะพับเอนก<br>ประสงค์ จำนวน ๑๐ ตัว | /                      |                          |                        | ๒๐,๐๐๐                 | ๑๗,๐๐๐                    |                            |                                                 | พ.ย. ๒๕๖๗ - ธ.ค.<br>๒๕๖๘       |

งานบริหารงานคลัง

| ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม                                       | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | งบประมาณ               |                           | โครงการที่มี<br>การกันเงิน | โครงการที่มี<br>การยกเลิก<br>/ ไม่ดำเนิน<br>การ | ระยะเวลาดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |
|-------|---------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
|       |                                                         | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน | งบประมาณ<br>ที่อนุมัติ | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่ายไป |                            |                                                 |                                |
| ๑     | จัดซื้อเก้าอี้แถว ๔ ที่นั่ง จำนวน<br>๑ ชุด              |                        |                          | /                      | ๗,๘๐๐                  |                           |                            |                                                 | ธ.ค. ๒๕๖๘ - เม.ย.<br>๒๕๖๙      |
| ๒     | จัดซื้อตู้เหล็กชนิด ๒ บาน<br>จำนวน ๒ ตู้                | /                      |                          |                        | ๑๓,๒๐๐                 | ๑๓,๒๐๐                    |                            |                                                 | มี.ค. ๒๕๖๙ - มิ.ย.<br>๒๕๖๙     |
| ๓     | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด<br>๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง |                        |                          | /                      | ๒,๕๐๐                  |                           |                            |                                                 | มี.ค. ๒๕๖๙ - ก.พ.<br>๒๕๖๙      |

งานบริหารงานคลัง (ต่อ)

| ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม                               | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | งบประมาณ               |                           | โครงการที่มี<br>การกันเงิน | โครงการที่มี<br>การยกเลิก<br>/ ไม่ดำเนิน<br>การ | ระยะเวลาดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |
|-------|-------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
|       |                                                 | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน | งบประมาณ<br>ที่อนุมัติ | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่ายไป |                            |                                                 |                                |
| ๔     | จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานมีพนักพิง                 | /                      |                          |                        | ๗,๔๐๐                  | ๗,๔๐๐                     |                            |                                                 | เม.ย. ๒๕๖๙ - ก.ค.<br>๒๕๖๙      |
| ๕     | จัดซื้อตู้เก็บแฟ้มเอกสาร ๔๐<br>ช่อง จำนวน ๕ ตู้ | /                      |                          |                        | ๒๖,๐๐๐                 | ๒๖,๐๐๐                    |                            |                                                 | มี.ค. ๒๕๖๙ - มิ.ย.<br>๒๕๖๙     |

แผนงานเตลากรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม                                       | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | งบประมาณ               |                           | โครงการที่มี<br>การกันเงิน | โครงการที่มี<br>การยกเลิก<br>/ ไม่ดำเนิน<br>การ | ระยะเวลาดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |
|-------|---------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
|       |                                                         | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน | งบประมาณ<br>ที่อนุมัติ | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่ายไป |                            |                                                 |                                |
| ๑     | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด<br>๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง |                        |                          | /                      | ๒,๕๐๐                  |                           |                            |                                                 | ม.ค. ๒๕๖๙ - ก.พ.<br>๒๕๖๙       |